## **Planning**

- 1: Daan maakt de github reposetory aan met alle mappen. Daarna gaat hij met stijn de database maken.
- 2: stijn, die maakt de TO en begint met de database.
- 3: Max maakt de debriefing, pva, en planning. Vervolgens maakt hij een begin met het namaken van de voorpagina van de webiste die in Adobe XD staat.